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1 UVOD 
 
Slovenija je ena izmed drţav, kjer so zemeljski plazovi zelo pogost pojav. Ti ogroţajo 
ţivljenja prebivalstva, zato jih je treba sanirati. Med močnim deţevjem leta 2007, ki je 
prizadelo predvsem območje Ţeleznikov, se je stanje plazu v Dašnici začelo slabšati do te 
mere, da je pod sabo ogroţal tri stanovanjske hiše. 
 
Za zagotovitev varnosti stanovanjskih hiš v naselju je bila potrebna sanacija plazu. Kot 
predvidena rešitev so bili predlagani in sprojektirani pilotna stena, geotehničino sidranje in 
armiranobetonski zidovi. 
 
V diplomski nalogi opisujemo potek navedenih del, pri čemer predstavljamo potek del od 
izdaje javnega razpisa, oddajanja ponudb izvajalcev, izbire najugodnejšega ponudnika ter 
podpisa pogodbe med investitorjem in izvajalcem. Nato je predstavljena potrebna 
dokumentacija v času gradnje, torej prijava gradbišča, varnostni načrt, gradbena knjiga in 
vodenje gradbenega dnevnika. 
 
Podrobno je opisan, prikazan in utemeljen celotni potek gradnje: od začetka izvajanja del in 
priprave gradbišča, pilotiranja, izdelave armiranobetonskih elementov do grede in stene ter 
izvajanja geotehničinih sider. Prav tako so predstavljene tudi potrebne in opravljene 
raziskave na posameznih elementih ter končna faza projekta, to je prevzem opravljenih del. 
 
Za konec je izdelana še stroškovna analiza samega projekta, v kateri primerjamo 
projektantski in ponudbeni predračun ter končni obračun.  
 
2  Dolenc, S. 2015. Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 




Definicija plazu je sledeča: »Gmota snovi, ki se na strmem pobočju loči, odtrga od celote in 
zdrsne navzdol.« (Plaz, 2015) 
 
Četrtina slovenskega ozemlja je zaradi svoje geološko-tektonske zgradbe in morfološke 
razgibanosti terena izpostavljena pobočnemu masnemu premikanju, med katere spadajo tudi 
zemeljski plazovi. Po grobih ocenah Geološkega zavoda Slovenije ţivi na izpostavljenem 
območju kar 18 % prebivalstva. Zemeljskih plazov ne moremo preprečiti, a jih lahko s 
premišljenimi sanacijskimi ukrepi omilimo ali pa se jim celo izognemo, saj je škoda, ki jo 
zemeljski plazovi povzročijo, velika. 
 
Pojem plazenja predstavlja nenaden premik gmote kamnin in tal na pobočju, ki so povezani s 
številnimi dejavniki. Do njega pride zaradi geoloških, morfoloških, naravnih in človeških 
dejavnikov. Geološki dejavniki so šibke zemljine in kamnine, preperele kamnine, tektonsko 
poškodovane kamnine, razlike v prepustnosti in trdnosti kamnin, razpoke, plastovitost, 
skrilavost. Morfološki dejavniki so tektonsko dviganje terena, vodna erozija pete ali robov 
plazu, strma pobočja. Naravni dejavniki so potresi, nenadni dvigi podzemne vode, padavine, 
sneg, poplave, odstranitev vegetacije (poţari, suša), tajanje in zmrzovanje tal, nabrekanje in 
izsuševanje tal. Človeški dejavniki pa so lahko izkopi na pobočjih ali ob vznoţjih pobočij, 
obremenitve in razbremenitve pobočij, odstranjevanje vegetacije, namakanje, črpanje 
podzemne vode in odvajanje vode v tla, površinsko in zemeljsko rudarjenje, nepravilno 
odlaganje odpadkov ter vibracije zaradi prometa in gradbenih strojev. Na sliki 1 so prikazani 
osnovni elementi plazu (Čarman, 2015; Salobir, 2003). 
 
 




Definicija sanacije se glasi: »Popraviti, izboljšati lastnosti česa ali ponovno vzpostaviti 
prejšnje stanje.« (Bartol in sod., 2002) 
 
Sanacija pomeni, da uredimo oziroma izboljšamo nekaj tako, da dobi zahtevane lastnosti, s 
čimer preprečimo ponovno poslabšanje razmer (Bartol in sod., 2002). 
 
Sanacija zemeljskega plazu kot celota pomeni, da uredimo območje plazu in preprečimo 
ponovno plazenje. 
Dolenc, S. 2015. Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. 3 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
3 POTEK GRADBENEGA PROJEKTA 
 
V tem poglavju na kratko pojasnjujemo posamezne faze v projektu, ki so v nadaljevanju 




Podjetja se v današnjem času srečujejo z različnimi načini pridobivanja posla. Razlike so v 
tem, kdo je naročnik, ki financira ali sofinancira projekt. To so lahko fizične osebe, podjetja ali 
osebe javnega prava. Javni naročnik mora upoštevati Zakon o javnem naročanju (2006). 
Javno naročanje opredeljujemo kot skupek dejanj, ki jih naročniki izvajajo s ciljem nabave 
blaga, oddaje storitev ali gradenj v skladu s temi predpisi, in sicer s ciljem kar 
najgospodarnejše zadovoljiti svoje potrebe po dobrinah. Javne razpise lahko dobavitelj oz. 
izvajalec spremlja v Uradnem listu RS ali na spletnem portalu Uradnega lista, kot so e-
naročanje in drugi.  
 
Postopki za oddajo javnih naročil so med seboj različni. Poznamo (Zakon o javnem 
naročanju, 2006):  
- odprt postopek,  
- postopek s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti,  
- konkurenčni dialog, 
- postopek s pogajanjem brez predhodne objave, 
- postopek s pogajanjem po predhodni objavi, 
- postopek zbiranja ponudb. 
 
Vsebina razpisne dokumentacije mora vsebovati (Zakon o javnem naročanju, 2006): 
- povabilo k oddaji ponudbe, 
- navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
- pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 
ponudnika, 
- splošne in posebne pogoje, ki bodo sestavni del pogodbe, 
- navodila o izpolnitvi predračuna, 
- morebitna finančna in druga zavarovanja, 
- druge listine, ki so potrebne glede na predmet naročila pri izdelavi ponudbe. 
 
Predračun je običajno sestavni del ponudbene dokumentacije, razdeljen na tri sklope, kar 
predstavlja slika 2. 
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Slika 2: Shematski prikaz priprave predračuna (Reflak in sod., 2007–2013). 
 
Ponudbeni predračun se pripravi v skladu s priloţenim popisom del v pisni, elektronski ali v 
obeh oblikah. Pri pripravi ponudbe je treba temeljito proučiti celotno investicijsko tehnično 
dokumentacijo. Včasih lahko ugotovimo tudi morebitna odstopanja med dejanskim projektom 
in priloţenim predračunom. Upoštevati je treba dani rok za izvedbo, letne čase, predvideti 
stroške zaradi neugodnega vremena in razmisliti o eventualnem dodatnem popustu na 
končno ceno. 
 
Z vidika ponudnika je pri oddaji ponudbe pomembno, da je ponudba oddana v roku, do 
minute natančno, saj v trenutku, ko rok poteče, ponudbe ne moremo več oddati niti se je ne 
da več spreminjati. 
 
Odpiranje ponudb poteka v skladu z Zakonom o javnem naročanju. To delo opravi naročnik, 
pooblaščena oseba s strani naročnika ali komisija za odpiranje ponudb. Javni razpis uspe, če 
veljavno ponudbo oddata vsaj dva ponudnika. Naročnik preveri, ali so v ponudbi vsi potrebni 
dokumenti razpisne dokumentacije. Ponudnik, ki ne izpolni vseh pogojev, je pri razpisu 
izločen. 
 
Moţni kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so lahko (Reflak in sod., 2007–2013; 
Zakon o javnem naročanju, 2006; Portal javnih naročil, 2015): 
- datum dobave ali zaključka del, 
- tekoči stroški, 
- stroškovna učinkovitost, 
- kakovost, 
- estetske in funkcionalne lastnosti, 
- tehnične prednosti, 
- poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
- garancijska doba, 
- obveznost v zvezi z rezervnimi deli, 
- pogarancijsko vzdrţevanje,  
- najniţja cena. 
 
Dolenc, S. 2015. Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. 5 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
3.2 Gradbena pogodba 
 
Obligacijski zakonik ima v svojem obsegu prav posebno poglavje o gradbeni pogodbi. V 
njem so podrobno opisane definicije zgradbe, izvajanje nadzora nad kakovostjo izvedenih 
del in materialom, odmik od načrta, nujna nepredvidena dela, določila o cenah, odstop od 
gradbene pogodbe zaradi zvišanja cen, pravica naročnika, da zahteva zniţanje dogovorjene 
cene, klavzula »ključ v roke«, odgovornost za napake ter odgovornost izvajalca in 
projektanta za solidnost zgradbe. Če pogodbeniki izrecno ne izključijo uporabe gradbenih 
uzanc, se avtomatično uporabljajo tudi posebne gradbene uzance, vedno pogosteje pa se 
uporabljajo tudi FIDIC-ovi splošni pogoji gradbenih pogodb. 
 
Gradbena pogodba je definirana v 649. členu Obligacijskega zakonika in sicer kot podjemna 
pogodba, v kateri se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku 
zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali pa da bo na ţe obstoječem objektu 
opravil kakšna druga gradbena dela. Naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal 
določeno ceno. 
 
Drugi odstavek 649. člena v Obligacijskem zakoniku pravi, da mora biti gradbena pogodba 
sklenjena v pisni obliki. Prav tako morajo biti v pisni obliki vsi aneksi k pogodbi. V primeru, da 
kasneje med strankami pride do spora, se z dokumentom v pisni obliki stvari laţje 
dokazujejo. 
 
Razlika med gradbeno in podjemno pogodbo je v tem, da je zgraditev samega objekta ali 
izvajanje drugih gradbenih del pri gradbeni pogodbi bistveno bolj zahtevna in obseţna kot pri 
podjemni pogodbi. Gradbeni objekti so stavbe in drugi inţenirski objekti, npr. jezovi, mostovi, 
vodovodi, kanalizacije, ceste, ţelezniške proge, vodnjaki in drugi gradbeni objekti, za katera 
so potrebna večja in zahtevnejša dela. 
 
Gradbena pogodba mora biti podpisana pred začetkom izvedbe del na gradbenem projektu. 
V primeru enostavnejših objektov in manjših del lahko sklenemo le pogodbo o delu. V 
takšnem primeru ni treba uporabljati določil, ki jih predpisuje Obligacijski zakonik, kakor tudi 
ne posebnih gradbenih uzanc. 
 
V gradbeni pogodbi morajo biti točno določeni podatki o investitorju, izvajalcu, obsegu in 
kakovosti del, rok začetka in dokončanja del, cena, način obračunavanja, obveznosti 
izvajalca in investitorja. Za določitev natančnega obsega in kakovosti del mora biti izdelan 
projekt in pripadajoči projektantski popis del (Gradbena pogodba, 2015; Šinkovec in Tratar, 
2001; Uradni list Republike Slovenije, 2010; Reflak in sod., 2007–2013). 
 
3.2.1 Stranki v pogodbi 
 
Stranki v gradbeni pogodbi sta naročnik in izvajalec. Izvajalec se z gradbeno pogodbo 
zaveţe, da bo nek določen objekt zgradil ali pa na njem izvajal druga gradbena dela. 
Izvajalec je pri delu samostojen, zato nima pravice zahtevati navodil s strani naročnika niti 
mu naročnik nima pravice dajati navodil o izvedbi dela. Zakonodaja obravnava izvajalca kot 
profesionalca na svojem področju in je za to delo tudi odgovoren. 
 
Druga stranka v pogodbi je naročnik, ki od izvajalca zahteva, da zgradi ali rekonstruira objekt 
oziroma izvaja druga gradbena dela. Naročnik se ne šteje kot profesionalna oseba na 
področju, zato nima pravice dajati navodil izvajalcu. Njegova obveznost je, da za uspešno 
opravljeno delo plača izvajalcu. Ta je do plačila upravičen le, če je delo opravil uspešno v 
skladu s pogodbo. Gradbeno delo mora biti opravljeno tako, da ustreza končnemu interesu 
naročnika, zaradi katerega je sklenil gradbeno pogodbo. 
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Sestavni deli gradbene pogodbe so (Gradbena pogodba, 2015; Reflak in sod., 2007–2013): 
- predmet pogodbe, 
- rok začetka in izvedbe del, 
- cena del, 
- pogodbena kazen, 
- pogoji razdrtja pogodbe, 
- garancija, 
- način obračunavanja in plačila izvršenih del, 
- predstavniki pogodbenikov, 
- izločitev in prevzem del, 
- priloge gradbeni pogodbi so lahko ponudba izvajalca, razpisna dokumentacija, PGD, 
PZI, terminski plan, zavarovanje, varnostni načrt itd. 
 
3.2.2 Odmik od načrta 
 
Obligacijski zakonik v 652. členu definira, da potrebuje izvajalec za vsak odmik od 
gradbenega načrta (projektne dokumentacije) oziroma od pogodbenih del pisno soglasje 
naročnika. Za dela, ki so opravljena brez tega soglasja, izvajalec ne more zahtevati 
povečanja dogovorjene cene. Izjeme so nujna nepredvidena dela, to so dela, ki jih je treba 
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala škoda, povzročila 
pa so jih nepričakovana teţja narava zemljišča, nepričakovana voda ali kakšen drug izreden 
in nepričakovan dogodek. Izvajalec je dolţan v takih primerih takoj obvestiti naročnika, v 
takšnem primeru je tudi upravičen do pravičnega plačila za nepredvidena dela. Naročnik 
lahko odstopi od pogodbe, če bi se strošek preveč povečal, vendar je dolţan izvajalcu 
sporočiti in mu plačati ustrezen del cene za ţe opravljena dela (Šinkovec in Tratar, 




V gradbeni pogodbi je sklenjena obveznost naročnika, da v primeru uspešno opravljenega 
dela plača izvajalcu določen znesek. Kolikšen je znesek, se med sabo dogovorita stranki v 
pogodbi. 
 
Stranki v gradbeni pogodbi se lahko odločita za eno izmed naslednjih moţnosti (Šinkovec in 
Tratar, 2001; Reflak in sod., 2007–2013): 
- ceno na enoto: cena je določena glede na merske enote dogovorjenih del ali za 
mersko enoto posamezne faze del (654. člen Obligacijskega zakonika), 
- skupaj dogovorjeno ceno: cena del je določena v skupnem znesku za celotni objekt 
(654. člen Obligacijskega zakonika) 
- ceno s klavzulo »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika). 
 
3.2.4 Rok dokončanja del 
 
Gradbena pogodba določa izvajalcu dva roka: kdaj mora prevzeta dela najkasneje začeti in 
kdaj je rok za dokončanje del. Rok za izvajanje del teče od uvedbe izvajalca v posel, če ni s 
pogodbo drugače dogovorjeno. Ob začetku del je izvajalec dolţan obvestiti naročnika. 
Podaljševanje rokov za dokončanje del je moţno po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc 
(Uradni list Republike Slovenije, 2010). Izvajalcu se rok podaljša v primeru, ko naročnik ni 
izpolnil vseh svojih obveznosti, ali v drugih spremenjenih okoliščinah. Rok se podaljša 
ustrezno trajanju ovire, poleg tega pa je treba upoštevati tudi čas, ki je potreben za ponovni 
začetek del in za morebitno premaknitev del.  
 
Vzroki, zaradi katerih se dela lahko podaljšajo, so običajno: 
- naravni dogodki (poţar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni 
čas in kraj, v katerem se dela izvajajo, ipd.), 
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- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov, 
- pogoji za izvajanje del v zemljini ali vodi, ki niso bila predvidena s tehnično 
dokumentacijo, 
- zamuda pri uvedbi izvajalca v posel, 
- ravnanje naročnika iz uzance 70 – primer začasne ustavitve izvajanja del, 
- zamuda pri dobavi opreme, če jo nabavlja naročnik ali tisti, ki je bil določen, 
- nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel niti ni mogel 
vedeti, da se morajo izvesti, 
- preseţena dela, ki presegajo 10 % pogodbenih količin del. 
 
Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec del predloţiti naročniku takoj, ko izve vzrok 
zamude (Šinkovec in Tratar, 2001; Uradni list Republike Slovenije, 2010; Reflak in sod., 
2007–2013). 
 
3.3 Varnostni načrt 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolţnosti delodajalcev ter delavcev v 
zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
Delodajalec mora zaposlenim in ostalim navzočim osebam zagotoviti zdravje in varnost pri 
delu v delovnem procesu. To doseţe s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem 
nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, ustrezno organiziranostjo in 
potrebnimi materialnimi sredstvi. Za delodajalca je zaradi dnevnega spreminjanja okoliščin 
dela odgovornost toliko večja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pa mnogo 
zahtevnejše. Znotraj gradbišč velja, da je treba upoštevati varnostni načrt, načrt organizacije 
gradbišča in knjigo ukrepov, kjer so zapisani sprotni ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. Preden se začnejo dela na gradbišču, mora naročnik (investitor) 
ali nadzornik projekta po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (2005) zagotoviti izdelavo varnostnega načrta ter da bo gradbišče 
urejeno skladno z varnostnim načrtom. Dolţnost izvajalca pa je, da izvaja dela skladno z 
varnostnim načrtom in dodatnimi določili iz knjige ukrepov za varno delo. Med gradnjo se 
mora varnostni načrt ali pa knjiga ukrepov aţurirati, vanj mora biti vnesena vsaka 
sprememba, ki bi vplivala na zdravje in varnost delavcev na gradbišču. Varnostni načrt je 
sestavni del projektne dokumentacije.  
 
Vsebina varnostnega načrta obsega (Reflak in sod., 2007–2013; Sterle, 2004; Varnostni 
načrt, 2015; Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, 2005): 
- opis in načrt ureditve gradbišča,  
- kratek opis izbranih oziroma uporabljenih tehnologij gradnje, 
- seznam nevarnih snovi, 
- navedbo posebno nevarnih del, 
- določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za ţivljenje in zdravje delavcev, 
ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme, 
- določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo 
nošenja čelade, 
- smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bliţini 
gradbišča (začasno prekinitvijo komunalnih vodov), 
- terminski plan – načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del, 
- skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
- obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih 
faz dela, 
- gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču), 
- popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču, 
- priloge (npr. slike, organizacijska shema gradbišča, terminski plan, gradbiščni red). 
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3.4 Uvedba izvajalca v delo 
 
Ko investitor izpolni vse potrebne pogoje za začetek gradnje, pride do uvedbe izvajalca v 
delo. Investitor preda izvajalcu vso dokumentacijo – gradbeno dovoljenje, projektno 
dokumentacijo, varnostni načrt in prijavo gradbišča. Izvajalcu se torej izroči gradbišče z 
urejenimi parcelami in zagotovljenimi dostopi do gradbišča, naročnik pa mora zagotoviti 
sredstva za financiranje projekta. Izvajalec se uvede v posel v roku, določenem s pogodbo, 
če pa naročnik ne uvede izvajalca, mu lahko ta določi poznejši rok izvedbe ali pa celo razdre 
pogodbo. 
 
Ob uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik ali pa se zapis o uvedbi zapiše na hrbtno stran 
vpisnega lista v gradbenem dnevniku. Z uvedbo v delo mora izvajalec najkasneje začeti s 
pisanjem gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer (Uradni list Republike Slovenije, 
2010; Uvedba izvajalca v delo, 2015). 
 
3.5 Prijava gradbišča 
 
Gradbišča, kjer je predvideno trajanje dela, daljše od 30 delovnih dni, in na gradbišču hkrati 
dela več kot 20 delavcev, ali je predviden obseg dela 500 ljudi ali dni ali več, je treba v 
skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (2005) prijaviti gradbišče na Inšpektorat Republike Slovenije. Prijavo mora 
naročnik oziroma investitor gradnje poslati najkasneje 15 dni pred začetkom gradnje na 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo, kopijo prijave pa je treba namestiti na vidno mesto 
na gradbišču. V primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja del, mora naročnik ob 
uvedbi novega delodajalca ali ob začasni ustavitvi del prijavo aţurirati. 
 
Gradbišče morajo prijaviti tudi izvajalci nevarnih del. To so dela predvsem na višini z 
delovnimi odri, višjimi od 2 m, kot npr. krovstvo, fasaderstvo, kleparstvo itd. Ko dela na 
delovišču izvajajo različni izvajalci, morajo nevarna dela prijaviti vsi. 
 
Prijava del je predvsem namenjena temu, da je inšpekcija dela obveščena o delu, še preden 
se začnejo opravljati same dejavnosti na gradbišču. Če inšpekcija oceni potrebo po 
inšpekcijskem pregledu, ga tudi izvede. V primeru, ko gradbišče ni prijavljeno, se prekršek 
kaznuje z globo. 
 
Prijava gradbišča se izvede s pomočjo predpisanega obrazca, v katerem se zapišejo podatki 
o gradbišču, odgovornih na gradbišču, itd. Primer prijave gradbišča na Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo je prikazan v prilogi J (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih, 2005; Prijava gradbišča, 2015; Verdnik in sod., 2005; 
Reflak in sod., 2007–2013). 
 
3.6 Dokumentacija med izvajanjem del 
 
3.6.1 Gradbeni dnevnik 
 
Gradbeni dnevnik je zbirka zapisov o dogodkih v določenem obdobju, ki so urejeni v 
časovnem zaporedju. Gradbeni dnevnik je torej skrbno voden dokument na gradbišču, iz 
katerega razberemo potek in obseg izvajanja del ter morebitna nepredvidena in interventna 
dela. Sluţi kot komunikacijsko sredstvo med izvajalcem in naročnikom dela. 
 
Gradbeni dnevnik mora izvajalec voditi za vse gradnje, za katere je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, razen za objekte, grajene v lastni reţiji, in enostavne, nezahtevne objekte. Na 
zahtevo investitorja je treba dnevnik voditi tudi v primeru drugih del, kjer je tako dogovorjeno 
s pogodbo. 
 
Dolenc, S. 2015. Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. 9 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
Gradbeni dnevnik vodi na gradbišču določen delavec s strani izvajalca, in sicer vsak delovni 
dan posebej od začetka vključitve v delo ali z uvedbo izvajalca v delo pa vse do dokončanja 
del oziroma do prevzema del. 
 
Vpisi v gradbeni dnevnik morajo biti napisani s pisalom s trajno sledjo oziroma računalniškim 
zapisom, obvezno z lastnoročnim podpisom in datumom podpisa. Napaka mora biti 
prečrtana, podpisana in popravljena. Dnevnik mora biti napisan v slovenskem jeziku oziroma 
v italijanskem in madţarskem na območju narodnih skupnosti. Napiše se ga v dveh ali več 
izvodih, original se iztrga, shrani ga odgovorni nadzornik, kopija pa ostane izvajalcu. 
 
Dnevnik sestavljajo uvodni list in dnevni listi. Na uvodni list se vpišejo splošni podatki in 
podatki o udeleţencih pri graditvi objekta. Dnevni list pa predstavljajo dnevna poročila o 
izvajanju del na gradbišču in pomembni podatki o izvajanju del. Vanj se vpisujejo tudi razne 
spremembe in dopolnitve projekta, ki nastanejo zaradi nepredvidenih situacij na gradbišču. 
Dnevni list dnevno napiše delavec s strani izvajalca. Podpisniki na njem so delavec, 
odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik del. V primeru nestrinjanja med odgovornim 
vodjem in nadzornikom morata to v dnevnik napisati in obrazloţiti.  
 
Gradbeni dnevnik mora biti dostopen vsem udeleţencem pri graditvi objekta in inšpektorjem. 
Dnevnik se s strani investitorja hrani, dokler stoji objekt, s strani izvajalca pa najmanj deset 
let, odvisno od vrste objekta (Gradbeni dnevnik, 2015; Pravilnik o gradbiščih, 2008; Reflak in 
sod., 2007–2013). 
 
3.6.2 Knjiga obračunskih izmer 
 
Knjiga obračunskih izmer je dokument, iz katerega so razvidna izvedena dela na objektu. 
Vodi se jo za vse gradnje, pri katerih so cene določene na mersko enoto. Ni pa potrebna v 
primeru gradnje v lastni reţiji ali gradnje po sistemu ključ v roke.  
 
Vodenje knjige je obveznost izvajalca, voditi pa se jo začne z dnem, ko se na gradbišču 
začnejo izvajati prve aktivnosti, ali najpozneje z dnem uvedbe izvajalca v delo. Knjigo se 
vodi, dokler dela niso dokončana in izmerjena oziroma obračunana. 
 
Knjiga je sestavljena iz uvodnega lista, seznama vloţenih listov, obračunskih listov, 
obračunskih prilog in obračunskih načrtov. Listi so določeni z obrazci. Uvodni list je 
sestavljen s splošnimi podatki o projektu, obračunski list pa s posamezno predračunsko 
postavko, izmerami, skicami, prilogami ter mesečnimi in skupnimi (kumulativnimi) 
obračunanimi količinami. List podpišejo sestavljavec, odgovorni nadzornik in odgovorni vodja 
del. Vsaka predračunska postavka mora biti napisana na samostojnem listu. V primeru 
nestrinjanja med odgovornim vodjem del in nadzornim morata ta dva napisati opombo in jo 
utemeljiti. 
 
Knjigo se vodi v enem izvodu, po končanju investicije pa se jo zapečati in izroči naročniku 
oziroma investitorju, ki jo mora hraniti najmanj deset let, če zaradi vrste objekta ni drugače 
določeno (Knjiga obračunskih izmer, 2015; Pravilnik o gradbiščih, 2008; Reflak in sod., 
2007–2013). 
 
3.7 Prevzem del – primopredaja 
 
Ob končanju pogodbenih del mora izvajalec o tem obvestiti naročnika. Po zaključku 
dogovorjenih del se izvrši primopredaja oziroma kolavdacija objekta, katere namen je 
ugotoviti, ali so izpolnjene vse pogodbene obveznosti, ali so dela kakovostno izdelana, 
poiskati nepravilnosti in predati vse potrebne dokumentacije. 
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Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki investitorja, nadzornika in izvajalcev, opravi pregled 
zgrajenega objekta. Med pregledom se preverja skladnost izvedenih del s projektno 
dokumentacijo in dokumentacijo, ki dokazuje kakovost vgrajenih proizvodov. V zapisnik 
zapišejo podatke, v katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseţeno soglasje med 
pogodbeniki, ugotovitve o sprejemu garancijskih listov in potrebne dokumentacije za objekt 
ter datum dovršitve in izročitve objekta. 
 
Po pregledu objekta se opravi še končni obračun zgrajenega objekta. Komisija zopet sestavi 
zapisnik o vrednostih izvedenih del po pogodbenih cenah, znesek razlike v ceni zaradi 
nepredvidenih, poznejših in manjkajočih del, znesek, izplačan po posameznih situacijah, 
končni znesek, ki ga mora gradbeni izvajalec prejeti ali vrniti, morebitni znesek cene, ki ga 
investitor obdrţi za odpravo napak, podatek o tem, ali je objekt izveden v roku in če ni, za 
koliko je bil rok prekoračen, podatek o zahtevku za plačilo pogodbene kazni, skupni znesek 
cene izvedenih del in podatek o drugih dejstvih (Primopredaja, 2015; Kakovostni pregled 
zgrajenega objekta, 2015; Končni obračun zgrajenega objekta, 2015; Uradni list Republike 
Slovenije, 2010).  
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4 PREDSTAVITEV PRIMERA SANACIJE PLAZU V DAŠNICI 
 
4.1 Lokacija plazu 
 
Obravnavani plaz je na območju Občine Ţelezniki, bolj natančno na relaciji med Ţelezniki in 
Podlonkom v kraju Dašnica. Zemeljska gmota je začela drseti nad tremi hišami v k.o. 




Slika 3: Lokacija Ţelezniki – Dašnica – Podlonk (Google zemljevidi, 2015). 
 
 
Slika 4: Prikaz odlomnega roba plazu nad tremi hišami v Dašnici 
 
4.2 Vzrok nastanka plazu 
 
Močne padavine so 18. septembra 2007 na širšem območju Ţeleznikov, Davče, 
Škofjeloškega hribovja in Krope povzročile ogromno škode. Omenjena območja so zalile 
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reke, hudourniki in sproţilo se je ogromno zemeljskih plazov. Projektant sanacije plazu je 
ocenil, da so se premiki na območju obravnavanega plazu najverjetneje začeli dogajati ţe 
takrat in še kasneje ob boţičnem deţevju leta 2009 (23.–27. decembra 2009). Odlomnega 
robu takrat ni nihče opazil, saj je potekal po gozdni vlaki, po kateri se je izvajala vleka lesa, in 
so razpoke sprotno nenamerno zasipali. Ob močnem deţevju jeseni leta 2012 (27.–28. 
oktobra in še močneje 5.–6. novembra 2012) pa je prišlo do sproţitve zemeljskega plazu za 
tremi hišami v Dašnici. Lastniki so začeli opozarjati občino, ko je material začel zasipati 
njihove domove. Gasilci in intervencijska sluţba so začasno uredili breţino za hišo na 
parcelni številki 711/2 tako, da so zabili tirnice in jih zaloţili z lesom, kot je prikazano na 




Slika 5: Zavarovanje breţine za hišo s filcem (Krajnc, 2013). 
Slika 6: Zavarovanje breţine s tirnicami in lesom (Krajnc, 2013). 
 
 
Slika 7: Prikaz odlomnega robu – lesen profil z vrvico (Krajnc, 2013). 
Slika 8: Prikaz odlomnega robu – lesen profil (lasten vir) 
 
Mnenje nadzornika projekta je bilo, da so na Občini Ţelezniki v času izdaje lokacijske 
informacije in projektanti objektov pod plazom namenili premalo pozornosti temu, kakšne 
posledice ima lahko zasek za hišo pod strmim pobočjem, saj je s tem posegom ţe v času 
izkopa za hiše prišlo do porušitve notranjega ravnovesja z izgubo pasivnega odpora v 
zaledje gozda. 
 
Odlomni rob se je sprva v obliki loka pojavil nad objektom na parcelni številki 211/2, svoj 
maksimalen odmik nad hišo na parcelni številki 711/3 (20–30 m nad hišo), nadaljeval pa se 
je po gozdni vlaki. Razpoka je bila široka 10–30 cm, na temenu plazu pa 0–80 cm (Krajnc, 
2013). 
SLIKA 5 
SLIKA 7 SLIKA 8 
SLIKA 6 
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4.3 Sestava tal 
 
4.3.1 Sondažne vrtine – preiskave na terenu 
 
Sestava tal na območju je bila določena z izvedbo treh geomehanskih vrtin. Vrtini V1 in V2 
sta bili locirani v liniji projektirane in izvedene pilotne stene, vrtina V3 pa nad V2, za izkaz 
karakteristik na območju odlomnega robu. Razporeditev posameznih slojev je v pobočju 
plazine zelo podobna. Kohezivne zemljine so naloţene na kompaktno plastovito hribino. 
Pobočje je grajeno iz sloja zemljine srednjegnetnih rjavih glin, glinastega skrilavca z vloţki 
apnenca, razpokanega plastovitega rumenkastega apnenca in hribine iz temno sivega 
apnenca, ki se nahaja na globini 5–6 m. Hribinska osnova je v ravni temeljev hiš pod plazom, 
kot so potrdili lastniki. Gline so srednje do teţko gnetne zaradi povečanosti vlaţnosti na 
kontaktu med razpokanim apnencem in preperino hribine. Ob vrtanju sta bila vidna povečana 
vlaţnost in dvig gladin do razpokanega apnenca, kjer vode najdejo svojo pot. Pobočna voda 
pa se je pojavila pri vseh vrtinah v območju razpokanega rumenega apnenca. Razvidno je 
bilo, da je zgornji del plazu zdrsnil v debelini 2–2,5 m (od tega 30–50 cm humusa). Do zdrsa 
je prišlo v stiku preperinske osnove rumenkastega apnenca in hribine temno sivega 
apnenca. Drsina v območju hiš je v liniji temeljev, vendar daje vsaka hiša s pribliţno 300 
tonami lastne teţe pasivni odpor in drsno ploskev dviga (Krajnc, 2013). 
 
S slik 9, 10 in 11 ter preglednic 1, 2 in 3 so vidne sestave terena z ozirom lokacije vrtine. 
 
- Vrtina V1 – na vzdolţni liniji osi pilotne stene nad hišo na parcelni številki 711/2 
 
 
Slika 9: Vrtina V1 – projekt (Krajnc, 2013). 
14  Dolenc, S. 2015. Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
Preglednica 1: Vrtina V1 – sestava (Krajnc, 2013). 
Vrsta raziskave – vrtina V1 Obseg del 
Rjava poltrdna glina 0,00–2,70 m 
Preperina rumenkastega apnenca 2,70–5,00 m 
Temno siv apnenec 5,00–6,50 m 
Globina sonde (vrtine) 6,50 m 
Globina izcejanja manjše količine vode 5,50 m 
Vodostaj po 3 urah 4,80 m 
 
- Vrtina V2 – v vzdolţni liniji pilotne stene nad hišo na parcelni številki 711/3 
 
 
Slika 10: Vrtina V2 – projekt (Krajnc, 2013). 
 
Preglednica 2: Vrtina V2 – sestava (Krajnc, 2013). 
Vrsta raziskave – vrtina V2 Obseg del 
Humus 0,00–0,50 m 
Rjava poltrdna glina 0,50–2,00 m 
Rjava glina z vloţki glinenega skrilavca 2,00–3,50 m 
Rumenkast razpokan apnenec 3,50–6,00 m 
Prehod rumenkastega apnenca v temno siv 6,00–7,30 m 
Homogen siv apnenec, visoke trdnosti 7,30–8,00 m 
Globina sonde (vrtine) 8,00 m 
Globina izcejanja manjše količine vode 4,50 in 5,50 m 
Vodostaj po 2 urah 6,80 m 
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- Vrtina V3 – nad vrtino V2 ob odlomnem robu za določitev karakteristik zaledja 
(ugotovitev, ali se odlom lahko širi v pobočje) 
 
 
Slika 11: Vrtina V3 – projekt (Krajnc, 2013). 
 
Preglednica 3: Vrtina V3 – sestava (Krajnc, 2013). 
Vrsta raziskave – vrtina V3 Obseg del 
Glina z vloţki laporovca 0,00–2,10 m 
Preperina plastovitega rumenkastega apnenca 2,10–3,05 m 
Razpokan rumeno-siv apnenec 3,05–4,50 m 
Temno siv kompakten apnenec 4,50–6,00 m 
Globina sonde (vrtine) 6,00 m 
Globina manjše vlaţnosti materiala 0,00–2,00 m 
 
4.3.2 Standardna penetracijska preiskava (SPP) 
 
Na terenu so bili opravljeni tudi standardni penetracijski preizkusi, v vsaki vrtini po ena 
preiskava. Standardni penetracijski preizkus je namenjen ugotavljanju trdnostnih in 
deformabilnostnih lastnosti nekoherentnih zemljin. Rezultati v primeru izvedbe standardne 
penetracijske preiskave v glinah (nekoherentnih zemljinah) ali penetrabilnosti v hribini in 
preperini sluţijo kot primerjalne vrednosti materialov. Rezultati preizkusov so bili interpretirani 
z zahtevami predstandarda EUROCODE 7/3 (Geotehnično projektiranje: Projektiranje s 
pomočjo terenskih preiskav – Standardni penetracijski preizkus). Penetrabilnost oziroma 
stopnja preperelosti hribine se je določila po A. C. Stamatopoulusu in Kotziasu. Rezultat 
penetrabilnosti temno sivega apnenca, ki predstavlja kompaktno hribinsko osnovo, je bil 2–3 
cm/60 udarcev (Krajnc, 2013; Geotehnični podatki, 2015; Ţlender in Macuh, 2015). 
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4.3.3 Fizikalno-mehanske lastnosti zemljin 
 
Povprečne fizikalno-mehanske lastnosti posameznih slojev tal so bile določene na osnovi 
terenskih preiskav. Predstavljene so v preglednicah 4, 5 in 6, na sliki 12 pa je geotehnični 
profil čez plaz, povzet iz Poročila o izvedenih terenskih preiskavah. 
 
Preglednica 4: Fizikalno-mehanske lastnosti – glinen pokrov (Krajnc, 2013). 
Glinen pokrov 
Sestava Pusta glina, lahko do teţko gnetne konsistence 
Prostorninska teţa 19 kN/m3 
Striţni kot 21 ° 
Kohezija 8 kPa 
 
Preglednica 5: Fizikalno-mehanske lastnosti – preperina hribine (Krajnc, 2013). 
Preperina hribine 
Sestava Preperina 
Prostorninska teţa 20,5 kN/m3 
Striţni kot 24 ° 
Kohezija 13 kPa 
 
Preglednica 6: Fizikalno-mehanske lastnosti – hribina (Krajnc, 2013). 
Hribina 
Sestava Skalnata podlaga 
Prostorninska teţa 22 kN/m3 
Striţni kot 35 ° 
Kohezija 40 kPa 
Tlačna trdnost ˃ 1000 kPa 
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Slika 12: Geotehnični profil čez plaz (Krajnc, 2013). 
 
4.4 Opis sanacije plazu 
 
Sanacija plazu v Dašnici je bila sprojektirana na osnovi geodetske podloge, geomehanskega 
poročila, izhodišče projekta pa je bila obstoječa trasa gozdne poti. Na objektu so bile 
uporabljene različne tehnologije zavarovanja plazovitih površin. Glavni del objekta je bila 
pilotna stena, sestavljena iz 34 pilotov dolţine od 8 do 9 m. Piloti so povezani z 
armiranobetonsko gredo, v katero so bili vgrajeni tulci, ki so predstavljali sidrišča za stalna 
prednapeta geotehnična sidra. Izvedenih je bilo 17 sider, od tega je bilo 15 sider 4-vrvnih, 2 
sidri pa sta bili 5-vrvni. Nad gredo je bila armiranobetonska stena s krono in ograjo. Breţina 
nad steno se je splanirala in zasejala. Piloti pod gredo so se odkopali in zabetonirali z 
armirano betonsko steno z višino, ki se je prilagajala terenu. Med piloti so bila izvedena 
drenaţna rebra, da ima voda moţen iztok pod steno. Med pilotno steno in hišami je bil 
izveden še armiranobetonski zid v višini, prilagojeni terenu okrog hiš, ki predstavlja neke 
vrste teraso za hišo. Tako izveden oporni zid je popolnoma spremenil videz okolice, s čimer 
so se lastniki ţe vnaprej strinjali, saj je bolj pomembna varnost. Slika 13 predstavlja stanje 
pred začetkom izvedenih del za hišo na parcelni številki 711/2, slika 14 pa stanje po 
končanih gradbenih delih, prav tako za hišo na parcelni številki 711/2. V prilogi A je prikazan 
načrt gradbene situacije na objektu sanacije plazu v Dašnici, v prilogi B pa je prečni prerez 
P1 čez pilotno steno ter armiranobetonsko gredo in stene (Krajnc, 2013). 
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Slika 13: Stanje pred začetkom gradnje za hišo na parcelni številki 711/2 (lasten vir) 
 
 
Slika 14: Stanje ob zaključku gradnje za hišo na parcelni številki 711/2 (lasten vir) 
 
4.5 Tehnologija izvedbe 
 
4.5.1 Pilotna stena 
 
Objekt obsega 34 pilotov premera 80 cm. Izhodišče za pilotno steno je bil dobro pripravljen 
delovni plato. Nanj so se zakoličile lokacije posameznih pilotov in njihova zavarovanja. Izkopi 
za pilote so se izvedli s strojno opremo za pilotiranje, material od izkopa pa se je odpeljal na 
deponijo. Pogoj pilotiranja je bil, da piloti segajo minimalno 2,5 m v hribinsko podlago 
kompaktnega apnenca z namenom, da bodo imeli dovolj pasivnega odpora. V primeru, da bi 
bil ta pogoj ţe doseţen, pa so morali piloti segati pod temelje hiš pod plazom.  
 
Izkope pilotov je spremljal geomehanik, ki je tudi sproti določal potrebne globine izkopov. Po 
izkopu je sledilo vstavljanje armaturnega koša in betoniranje posameznih pilotov. Armaturni 
koši so bili sestavljeni z glavno natezno simetrično armaturo S500 s 15 palicami premera 22 
mm in spiralno armaturo premera 12 mm/15 cm. Piloti so se izvedli z betonom C25/30 0-32 s 
stopnjo izpostavljenosti PV-1. 
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Vsak od 34 pilotov ima svoj rojstni list, ki je prikazan v prilogi C, v katerem so zapisani vsi 
podatki o pilotu, njegovem izkopu, armaturi, betonu in geološko-geotehničnih značilnostih tal. 
V preglednici 7 so predstavljeni podatki o pilotih – na kateri globini je prišlo do katerega 
materiala. 
 
Preglednica 7: Globine pilotov, podatki o materialu v tleh (Klinc, 2013). 








P-1 0,60 3,40 5,80 9,40 / 
P-2 0,60 3,10 5,40 9,40 / 
P-3 0,60 3,20 5,20 9,40 / 
P-4 0,60 3,40 6,60 9,60 / 
P-5 0,60 3,40 6,60 9,60 / 
P-6 0,60 3,40 6,60 9,60 / 
P-7 0,60 3,20 6,20 9,60 / 
P-8 0,60 3,20 6,20 9,60 / 
P-9 0,60 3,20 6,20 9,60 / 
P-10 0,60 3,80 6,60 9,60 / 
P-11 0,60 3,70 6,20 9,60 / 
P-12 0,70 3,90 6,10 9,60 / 
P-13 0,70 3,90 6,10 9,60 / 
P-14 0,70 3,70 6,70 9,60 / 
P-15 0,70 3,90 6,10 9,60 / 
P-16 0,70 4,20 6,40 9,60 / 
P-17 0,70 4,00 6,20 9,60 / 
P-18 0,70 4,00 6,20 9,60 / 
P-19 0,70 4,00 6,40 9,40 / 
P-20 0,70 3,90 6,40 9,40 / 
P-21 0,70 3,60 6,40 9,40 / 
P-22 0,70 3,40 5,70 8,60 / 
P-23 0,70 3,20 5,30 8,40 / 
P-24 0,60 3,10 5,30 8,40 / 
P-25 0,50 3,20 5,40 8,20 / 
P-26 0,50 3,20 5,40 8,20 / 
P-27 0,50 3,30 5,50 8,10 / 
P-28 0,50 3,30 5,30 8,10 / 
P-29 0,50 3,20 5,20 8,00 / 
P-30 0,50 3,30 5,20 8,00 / 
P-31 0,50 3,20 5,00 8,00 3,00 
P-32 0,50 3,20 5,00 8,00 3,00 
P-33 0,5 3,50 4,80 8,00 3,20 
P-34 0,50 3,50 5,50 8,00 3,20 
 
Predno se je nad piloti izvajala armiranobetonska greda, ki povezuje vse pilote med seboj, je 
bilo treba opraviti še meritve o zveznostih pilotov. Meritve so se izvajale na šestih naključno 
izbranih pilotih. Postopek meritve zveznosti pilotov se izvede s postavitvijo umerjenega 
senzorja valovanja na vrh betonskega pilota, iz katerega je bil pred tem odstranjen ţe ves 
odvečen in nekakovosten beton. S posebnim kladivom se udari na ravno površino vrha 
pilota. Udarni oziroma napetostni val potuje skozi pilot, dokler ne doseţe pete pilota, večje 
spremembe v samem betonu ali pa do sprememb oblike, takrat se del udarnega vala odbije 
in vrne do glave pilota. Senzor zazna povratni val in ga posreduje v aparaturo za meritev, s 
katero je povezan. Podatki se shranijo kot graf – reflektogram, ki je prikazan na sliki 15. Z 
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analizo reflektograma ugotovimo stanje oblike in kakovosti betona pilota, torej o zveznosti 
stebra betonskega pilota. Dobljeni podatki pa nam ne dajejo informacije o nosilnosti pilota. 
Rezultati oziroma opisi stanja pilota, ki jih lahko dobimo, so: 
- odziv noge jasen, pilot je nepoškodovan, 
- odziv noge jasen, rahla nepomembna poškodba ali manjša oslabitev prereza pilota, 
- večja oslabitev pilota, verjetno prekinjen na določeni globini, 
- ni mogoče določiti stanja pilota, odziv signala ni jasen. 
 
V takšnih litih betonih, kot so bili uporabljeni v Dašnici, znaša hitrost zvoka skozi pilot 3700–
4100 m/s. Iz reflektograma lahko razberemo, da val v pilotu P-22 dolţine 8 m potuje s 
hitrostjo 3800 m/s. 
 
 
Slika 15: Reflektogram pilota P-22 (Klinc, 2013). 
 
Na osnovi opravljenih meritev in analiz dobljenih rezultatov iz Poročila o meritvah zveznosti 
pilotov je bilo ugotovljeno, da so merjeni armiranobetonski piloti premera 80 cm na objektu 
zvezni in brez poškodb (Krajnc, 2013; Klinc, 2013; Klinc, 2013). 
 
4.5.2 Geotehnična sidra 
 
Geotehnične analize so pokazale, da so na objektu potrebna sidra, ki bodo zmanjšala 
obremenitve pilotov in morebitne pomike stene. V Dašnici je bilo izvedeno 17 sider, od tega 
je bilo 15 štirivrvnih in 2 petvrvni (S-03 in S-10), vsa pa imajo 9 m prostega dela in 7 m 
veznega dela. Sidra so se vgrajevala v za to pripravljene odprtine v vezni gredi, kamor so se 
poleg tulcev s spiralo iz rebraste armature vstavile tudi plastične cevi premera 160 mm pod 
naklonom 22°. Izvedba veznega dela sider je potekala z injektiranjem praznega prostora 
med sidrom in zemljino. 
 
Za prednapenjanje sider je bilo določeno, da se lahko izvede minimalno po 7 dneh od 
vgradnje sider oziroma minimalno po 21 dneh betoniranja vezne grede. Izvedla so se testna 
sidra (S-08 in S-15). Predvidena sila zaklinjanja je Po = 419 kN, prestriţna sila Ptk = 1186 kN 
in sila pri preizkusu Pp = 502 kN. Vse meritve na testnih sidrih je bilo treba napenjati do 
izbrane sile v 9 stopnjah. Ker je bilo predvideno, da sidra ostanejo stalno v konstrukciji, je 
bilo treba opazovalni čas podaljševati. Če se je pri sedmi ali osmi stopnji meja lezenja 
pribliţala vrednosti k = 2, se naslednja stopnja napenjanja ni več izvajala. Predvidena sila 
zaklinjanja pri ostalih geotehničnih sidrih pa je bila Po = 260 kN, prestreţna sila Ptk = 949 
kN. Doseţeni rezultati sil v geotehničnih sidrih so predstavljeni v prilogi H. 
 
Vsa trajna sidra morajo imeti celovito protikorozijsko zaščito, ki zagotavlja, da je jekleni kabel 
po vsej dolţini obdan s kemijsko obstojnim, difuzijsko dovolj gostim in električno izolacijskim 
ovojem, ki povišuje upor sidra proti vstopu električnega toka ter preprečuje pretok blodečih 
tokov. Sidrne glave pa so se zaščitile tako, da so se odprtine utorov za sidrišča zaščitile z 
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montaţnimi pokrovi iz inoks pločevine, pritrjene na gredo z nerjavečimi vijaki in tesnilnim 
kitom (Krajnc, 2013). 
 
V prilogah so podani rezultati napenjalnih sider (Klinc, 2013): 
- priloga D: Sidro S-03 predstavlja petvrvno sidro, 
- priloga E: Sidro S-05 predstavlja rezultate celovitega preizkusa napenjanja, 
- priloga F: Sidro S-09 predstavlja štirivrvno sidro, 
- priloga G: Sidro S-15 predstavlja testno sidro, 
- priloga H: Pregledna tabela izvedenih geotehničnih sider. 
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Občina Ţelezniki je dne 27. 2. 2013 pod številko objave JN2198/2013 oddala obvestilo o 
naročilu, v katerem je podala vse potrebne informacije za oddajo ponudbe izvajalca. 
Razpisno dokumentacijo je bilo moţno dobiti na spletni strani Občine Ţelezniki. 
 
Ponudnik je moral v skladu z razpisno dokumentacijo oddati vse potrebne izpolnjene listine. 
V primeru sanacije plazu v Dašnici je bilo javno naročilo oddano po odprtem postopku, kar 
pomeni, da v njem lahko sodelujejo vsi, ki imajo interes pridobiti naročilo in ustrezajo 
pogojem razpisa, ocenjena vrednost projekta pa je bila 250.000,00 EUR. 
 
V primeru Sanacije zemeljskega plazu v Dašnici sta bili do roka oddani 2 ponudbi. Naročnik 
je glede na najniţjo ponujeno ceno izbral ponudnika podjetje Dolenc, d. o. o., iz Škofje Loke 
(Javno naročilo in ponudba, 2013). 
 
5.2 Gradbena pogodba 
 
Gradbena pogodba pri objektu, imenovana Sanacija zemeljskega plazu v Dašnici, je bila 
sklenjena med naročnikom oziroma investitorjem Občino Ţelezniki ter partnerjema – vodilnim 
partnerjem podjetjem Dolenc, d. o. o., in partnerjem Geokop, d. o. o. Predmet pogodbe je 
bila sanacija zemeljskega plazu v Dašnici. V njej so bili navedeni podatki o pogodbeni 
vrednosti, ki je bila zajeta po priloţeni ponudbi, in tehnični specifikaciji. Pogodbena vrednost 
je bila fiksna in nespremenljiva do zaključka del. V primeru Dašnice je bil sestavni del 
pogodbe tudi sporazum o skupnem nastopanju med partnerjema. Podan je bil rok za začetek 
in dokončanje del na objektu. Rok za dokončanje del je bil 30. 9. 2013, ki se je prestavil 
zaradi slabih vremenskih razmer in poznega podpisa pogodbe.  
 
V pogodbi so bile podrobno opisane (Gradbena pogodba, 2013): 
- obveznosti pogodbenih strank,  
- način obračunavanja opravljenih del (mesečne situacije in končne obračunske 
situacije),  
- način plačevanja opravljenih del, 
- primopredaja, 
- pogodbena kazen, 
- garancijska doba, 
- strokovni nadzor, 
- protikorupcijska klavzula, 
- reševanje sporov, 
- končne določbe. 
 
5.3 Varnostni načrt 
 
Za objekt sanacije plazu, ki ogroţa tri hiše v Dašnici, je varnostni načrt izdelalo podjetje 
Ekosystem, d. o. o., podjetje za ekološki in varstveni inţeniring. Naročnik varnostnega načrta 
je bila Občina Ţelezniki. Izdelan je bil v septembru 2013, številka načrta je 0039-08-13 
VARN. Varnostni načrt vsebuje vse potrebne elemente, ki jih mora vsebovati tak načrt 
(Sabljič, 2013). 
 
5.4 Uvedba izvajalca v delo 
 
Uvedba izvajalca v delo je bila v primeru sanacije plazu v Dašnici s strani odgovornega 
nadzornika zapisana v gradbeni dnevnik, kot je to prikazano v prilogi I (Uvedba izvajalca v 
delo, 2013). 
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5.5 Prijava gradbišča 
 
Prijava gradbišča je izdelana s pomočjo predpisanega obrazca, ki je poslan na Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo z vsemi podatki o gradbišču. V prilogi J je prikazan dokument 
prijave gradbišča v primeru sanacije plazu v Dašnici (Prijava gradbišča, 2013). 
 
5.6 Opis poteka del 
 
Projekt sanacije plazu v Dašnici se je začel s pripravljalni deli – geodetskimi deli in čiščenjem 
terena. Izvedena je bila zakoličba osi pilotne stene, nato pa so posekali in odstranili drevesa 
ter grmičevje, kot je prikazano na sliki 16. 
 
 
Slika 16: Zakoličba osi pilotne stene in začetek odstranitve dreves ter grmičevja (lasten vir) 
 
Začeli so z izdelavo dostopne poti. Ta je potekala z glavne ceste po gozdni vlaki, ki pa je bila 
preozka za dostop gradbene mehanizacije. Zato jo je bilo treba razširiti in nasuti z 
drobljencem 0–6 mm v višini 30–40 cm, v širini 3,5 m in dolţini 40 m, nato pa se je nad 
stanovanjsko hišo na parcelni številki 712/2 izvedel začetek delovnega platoja za izdelavo 
pilotne stene in geotehničnih sider. Zaradi plazovitega terena je bilo treba delovni plato na 
spodnji strani, torej nad hišami, utrditi z jekleno zagatno steno, sestavljeno iz tirnic in hlodov, 
ki pa je zaradi širine delovnih strojev morala biti od osi pilotov odmaknjena 3 m. Kot 
zanimivost je bilo skupno uporabljenih 97 tirnic dolţine 6 m. Delovni plato je bil izveden v 
dolţini 72 m in širini od 5,5 do 6 m ter prav tako nasut z drobljencem granulacije 0–60 mm v 
višini 30–40 cm. Material s plazu, ki je bil dobljen pri izdelavi platoja, je bil odpeljan na 
deponijo. Na platoju je bilo treba ponovno zakoličiti os pilotne stene in urediti zavarovanje 
profilov. Način izdelave in končni delovni plato sta vidna na slikah 17 in 18. 
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Slika 17: Izdelava platoja – zabijanje tirnic (lasten vir) 
Slika 18: Delovni plato, izveden s tirnicami, zaloţen s hlodi in nasut z drobljencem (lasten vir) 
 
Nato so na gradbišče pripeljali vrtalni stroj za izdelavo pilotov, vse potrebne opaţe in svedre. 
Dobavila se je tudi armatura za pilote. Z vrtanjem pilotov so začeli nad hišo na parcelni 
številki 711/2, torej s pilotom P34, nadaljevali s P33, P32 proti P1. Dnevno so izdelali v 
povprečju 4 pilote, kdaj več, kdaj manj. Ko so bile izdelane izvrtine za pilote, ki so jih vrtali na 
način, prikazan na sliki 19, se je vanje vstavil armaturni koš in pilote se je zabetoniralo z 
betonom, kot je prikazano na sliki 20. Zaradi postavitve vrtalke in teţkega dostopa so se 
piloti betonirali s črpalko. 
                                  
 
Slika 19: Vrtanje pilota (lasten vir) 
Slika 20: Betoniranje pilota (lasten vir) 
 
Pribliţno 14 dni po začetku vrtanja in betoniranja pilotov so ţe začeli s pripravo za izdelavo 
betonske grede. Greda višine 80 cm in širine 125 cm poteka čez celotno dolţino 34 pilotov, 
SLIKA 17 
SLIKA 19 SLIKA 20 
SLIKA 18 
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kar znaša 70 m. Na pilotih je bilo treba odstraniti vrhnji del pilota v višini 40 cm do kota dna 
vezne grede. Vrhnji del je bilo treba odstraniti zato, da je prišlo do zdravega betona pilota. 
Nato se je na temeljna tla vgradilo 10 cm podloţnega betona C16/20, nanj pa se je izdelala 
armiranobetonska greda v širini 125 cm in višini 80 cm, ki sluţi povezovanju pilotov med 
seboj. Armiranobetonska greda se je izvedla z betonom C25/30 s stopnjo izpostavljenosti 
XA1, PV-1. V gredo so se vgradili tulci, ki predstavljajo sidrišča za stalna sidra, poleg tega pa 
še cevi, skozi katere so kasneje betonirali betonsko steno pod gredo. Nad gredo stoji 
armiranobetonska stena višine 2 m in širine 30 cm, nad njo pa še krona višine 25 cm in širine 
60 cm, na katero se je na koncu gradnje pritrdila ograja. 
 
Ko sta bila greda in armiranobetonska stena nad piloti izvedeni, kot je prikazano na sliki 21, 
je bilo treba izvesti sidra. Objekt obsega 17 sider dolţine 16 m, pri čemer je dolţina veznega 
dela vsaj 7 m. Vgrajevala so se v za to pripravljene odprtine oziroma kovinska sidrišča pod 
kotom 20–22°, kot je prikazano na sliki 22. 
 
 
Slika 21: Betonska greda in stena nad gredo (lasten vir) 
 
 
Slika 22: Sidrišče pod kotom 20–22° (lasten vir) 
 
Zaradi izpihovanja materiala, ki je dobro viden na sliki 23, je bilo treba zavarovati in pokriti 
hiše. Na dan se je v povprečju izvedlo 5 sider, kar pomeni, da so bila zvrtana in injektirana. 
Po vrtanju in injektiranju vseh 17 sider so začeli z izdelavo krone nad armirano betonsko 
26  Dolenc, S. 2015. Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
steno. Po pribliţno 14 dneh se je izvedlo napenjanje testnega sidra, ki je vidno na sliki 24. 
Ker so bili rezultati pozitivni, so se napela tudi vsa ostala sidra. 
 
 
Slika 23: Vrtanje sidra z izpihovanjem, vidna zaščita strehe (lasten vir) 
 
 
Slika 24: Napenjanje testnega sidra T1 (lasten vir) 
 
Po napenjanju sider je sledil odkop pod vezno gredo. Izkop je segal do globine temeljev hiš. 
Material se je nakladal in odvaţal na deponijo, kot je moţno videti na sliki 25. Nekaj 
materiala pa se je premetalo tudi čez steno nad betonsko gredo, s katerim se je splanirala 
breţina nad steno oziroma vrhnji del plazu. Izkop se je začel izvajati izza hiše na parcelni 
številki 711/2. Med piloti so se izvajala drenaţna rebra, ki imajo funkcijo odvodnjavanja vode 
izza stene. Izvajala so se z drenaţnim peskom frakcije 16–32 mm tako, da se je med piloti 
nekoliko odkopalo, potem pa se je izvedlo slepi opaţ in od dna izkopa do vrha pilota zasulo z 
drenaţnim peskom. Na dnu pod steno je speljana drenaţna cev, poloţena na betonsko 
posteljico. Odkopani del pilotov se je očistil, zvezala in vstavila se je armatura ter stena se je 
zaopaţala z enostranskim opaţem. Betoniranje se je izvajalo v dveh kampadah. Prva 
kampada se je betonirala normalno kot običajna stena, druga pa se je betonirala skozi prej 
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omenjene cevi v betonski gredi tako, da se je stena lahko zalila do vrha. Višina stene pod 
gredo se prilagaja terenu višine pribliţno od 4,5 do 5,5 m in debeline 30 cm. Dolţina stene je 
enaka dolţini grede 70 m. Celotna stena pod gredo se je izvajala v štirih etapah. Na slikah 
26 in 27 je moţno videti izdelavo stene pod vezno gredo. 
 
 
Slika 25: Izkop pod vezno gredo, premetavanje izkopnega materiala čez steno in planiranje 
breţine na vrhnjem delu plazu (lasten vir) 
 
 
Slika 26: Betoniranje prve kampade stene pod armiranobetonsko gredo. Na desni strani slike 
so vidna drenaţna rebra (lasten vir) 
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Slika 27: Vezanje armature in opaţenje druge etape zidu pod betonsko gredo (lasten vir) 
 
Dela so se nadaljevala z izvajanjem armiranobetonskega zidu ob hišah. To je običajen zid s 
temeljem širine 150 cm in višine 40 cm. Pod njim je posteljica iz podloţnega betona, za njim 
pa drenaţna cev fi 110 mm. Zid je visok 3,30 m, širok 30 cm in dolg 55,5 m. Nad zidom je še 
armiranobetonska krona širine 60 cm in višine 25 cm. Med armiranobetonsko steno in zidom 
ob hiši je bil vgrajen material iz izkopa plazu, na vrhu pa je plato prekrito s 15 cm humusa. 
Odvodnjavanje je urejeno z drenaţnimi cevmi fi 110 mm in speljano na parcelo številka 
712/2, kjer je lastnik dovolil, da se priključi na njegovo meteorno kanalizacijo preseka 
200 mm. Ob končanju del so se vse breţine še zatravile, gradbišče se je pospravilo in 
vzpostavilo se je končno projektirano stanje. Končno stanje predstavljajo slike 28, 29 in 30. 
 
 
Slika 28: Končno stanje nad hišo na parcelni številki 712/2 (Krajnc, 2013). 
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Slika 29: Končno stanje med hišama na parcelni številki 711/3 in 711/2 (lasten vir) 
 
 
Slika 30: Končno stanje nad hišo na parcelni številki 711/2 (Krajnc, 2013). 
 
5.7 Gradbeni dnevnik 
 
Gradbeni dnevnik pri sanaciji plazu v Dašnici je bil napisan na 136 listih gradbenega 
dnevnika. V prilogi K je viden naključni list gradbenega dnevnika, na katerem sta vidna tudi 
oblika in način vpisa v gradbeni dnevnik (Gradbeni dnevnik sanacije plazu v Dašnici, 2013). 
 
5.8 Gradbena knjiga 
 
Gradbeno knjigo pri izvajanju nekega projekta se vodi s pomočjo obrazcev. V prilogi L je 
naključni list iz gradbene knjige, iz katerega se vidi način izpolnjevanja in računanja 
(Gradbena knjiga sanacije plazu v Dašnici, 2013). 
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5.9 Prevzem del – primopredaja 
 
Prevzem del je bil izveden 28. 11. 2013. Prisotni ob prevzemu del so bili predstavniki 
izvajalca Dolenc, d. o. o., nadzora ISB, d. o. o., in investitorja Občine Ţelezniki. Ugotovljeno 
je bilo, da breţine še niso bile posejane in pognojene. Dogovorjeno je bilo, da se 
pomanjkljivosti izvedejo v času vegetacije, zato je bil rok za odpravo pomanjkljivosti do 30. 4. 
2014. S tem dnem je začela teči tudi garancijska doba (Zapisnik o finančnem in tehničnem 
prevzemu izvedenih del na gradbenem objektu Sanacija zemeljskega plazu v Dašnici, 2013). 
 
Dolenc, S. 2015. Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. 31 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
6 STROŠKOVNA ANALIZA SANACIJE PLAZU V DAŠNICI 
 
V nadaljevanju je izvedena stroškovna analiza sanacije plazu v Dašnici. Kot izhodišče so bili 
uporabljeni: 
- projektantski predračun, 
- ponudbeni predračun,  
- končna obračunska situacija. 
 
Zaradi narave gradbeniškega dela v omenjenih virih pride do odstopanj in raznolikosti, kot je 
v primeru vidno tudi na sliki 30. Na gradbišču običajno pride do nepredvidenih del, dodatnih 
del, ki pa na koncu vplivajo na razliko med ponudbo in končno obračunsko situacijo. 
Ponudbeni predračun izhaja iz javnega naročila, odpiranja ponudb in izbire izvajalca, med 
tem ko končna obračunska situacija izhaja iz gradbene knjige, ki se vodi med samim 
izvajanjem projekta. 
 
Ob ustnem dovoljenju predstavnika podjetja ISB, d. o. o., so v nalogi uporabljene 
projektantske neto cene. Zaradi varovanja podatkov podjetja Dolenc, d. o. o., pa cene 
ponudbenega predračuna in končne obračunske situacije niso prikazane. Naloga je narejena 
na podlagi realnih cen, rezultati pa so objavljeni zgolj v %. Vrednosti posameznih del so 
predstavljene v preglednici 8, in sicer na način, da so vrednosti zapisane v % od končne 
cene. Grafikon 1 pa podatke iz preglednice predstavi še grafično. 
 
Preglednica 8: Primerjava vrednosti del med projektantskim predračunom, ponudbenim 
predračunom in končno obračunsko situacijo 
 
Vrsta del 




Vrednost del v 
% (projektantski 
predračun) 
Vrednost del v 
% (ponudbeni 
predračun) 










105.685,51 39,94 36,65 39,59 
3. Voziščne 
konstrukcije 
774,80 0,29 0,44 1,05 
4. Odvodnjavanje 5.734,50 2,17 1,88 1,90 
5. Gradbena in 
obrtniška dela 
123.819,50 46,79 49,26 49,54 
6. Oprema mostu 
in ceste 
3.178,75 1,20 1,94 2,09 
7. Tuje storitve 5.518,00 2,09 2,48 2,51 
9. Razno 11.430,50 4,21 4,76 0,70 
 SKUPAJ 264.606,21 100 100 100 
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Grafikon 1: Grafična primerjava vrednosti del med projektantskim predračunom, ponudbenim 
predračunom in končno obračunsko situacijo 
 
Priloga M vsebuje popis del sanacije plazu v Dašnici, v katerem so prikazane posamezne 
postavke del, razdeljene po sklopih glede na vrsto dela. Med seboj se lahko primerja 
predvidene količine in dejanske količine. Grafikon 2 prikazuje, kolikšen del celotne končne 
vrednosti zajema posamezna vrsta del. 
 
 
Grafikon 2: Grafikon – obseg posameznega dela v % 
 
Z grafikona je razvidno, da največji del obsegajo gradbena in obrtniška dela, skoraj polovico 
celotnega projekta. Glede na popis del spadajo v to vrsto del vsa tesarska dela, dela z 
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Glede na to, da je bilo za rešitev problema plazu v Dašnici predvideno veliko opornih 
armiranobetonskih zidov, je rezultat s slike pričakovan. 
 
Druga po velikostnem redu pa so zemeljska dela in temeljenje s kar 40 %. V to vrsto del 
spadajo vsi izkopi, nasipi, planiranja, piloti in zagatne stene. Največji strošek v omenjeni 
skupini del je pilotiranje, ki znaša skoraj 20 %. Vsa ostala dela, pripravljalna dela, voziščne 
konstrukcije, odvodnavanje, oprema mostu in ceste, tuje storitve in ostala nepredvidena dela 
pa skupno predstavljajo zgolj 10 % vrednosti celotnega projekta. 
 
Rezultati na grafikonu 1 so prikazani na podlagi končne obračunske situacije. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Slovenija je izpostavljena zemeljskim plazovom, vendar se ljudje velikokrat ne zavedajo 
njihovih posledic. Plaz v Dašnici, ki je ogroţal tri stanovanjske hiše, je bil saniran s pomočjo 
armiranobetonskih pilotov, geotehničinih sider in armiranobetonskih zidov. Glede na analizo 
vrtin, opravljenih na območju plazu, je bila predlagana rešitev verjetno edina pravilna, saj se 
je plazenje umirilo oziroma ustavilo. Sam objekt je povsem spremenil okolico, s katero so se 
stanovalci strinjali, saj so se bali za svoje premoţenje. 
 
Investitor projekta je bila Občina Ţelezniki, izbrana izvajalca del pa sta bili podjetji Dolenc, d. 
o. o., in Geokop, d. o. o. Objekt sanacije plazu je bil po projektantskem popisu vreden 
264.606,21 EUR. 
 
Kot predlagana in izvedena rešitev sanacije plazu je bilo 34 armiranobetonskih pilotov 
premera 80 cm in dolţine med 8 in 9 m. Med seboj so povezani z armiranobetonsko gredo, 
skozi katero je izvedenih 17 geotehničinih sider dolţine 16 m. Nad in pod gredo so izvedene 
še armiranobetonske stene, ki varujejo breţine. 
 
Celotna diplomska naloga temelji na predstavitvi samega projekta, načina izvedbe in 
predstavitve potrebne dokumentacije, ki spremlja celotno gradnjo od javnega razpisa do 
končne primopredaje del. 
 
Izvedena je tudi stroškovna analiza projekta, ki temelji na projektantskem in ponudbenem 
predračunu ter končnem obračunu. Na ţeljo izvajalca so podatki predstavljeni zgolj v 
odstotkih. Kot je bilo pričakovano in kasneje tudi ugotovljeno, so investitorju predstavljala 
glavni strošek gradbena in obrtniška dela, in sicer skoraj polovico cene celotnega projekta, 
ter zemeljska dela in temeljenje, ki pa sta predstavljala 40 % cene celotnega projekta. 
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